


|   |  |
|---|--|
| <b>1. ENTIDAD:</b>   | <b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO:</b> ARN GT BAJO MAGDALENA MEDIO |
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):</b>   |  |
| 1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo.<br>2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características.<br>3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal. |  |
| <b>3.1 OBJETIVO DEL PROCESO:</b>  |  |
| Determinar los lineamientos técnicos y ejecutar las condiciones, beneficios, estrategias, metodologías y acciones a la población objeto, su grupo familiar y la comunidad receptora del proceso de reintegración, de manera oportuna y eficaz.  |  |

| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018</b> |  | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> |                      | <b>5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO</b>   |  | <b>5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.</b> |  |
|---|--|---------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|   |  | <b>5.1. INDICADOR</b>     | <b>Oficial SIGER</b> |  |  |                                     |  |
| Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos del GT BMM.          | Personas que culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Bajo Magdalena Medio - 2018                      | 100.00                    | 100.00               | <p>(Apr 05 2018 2:29 PM): En el primer trimestre se da cumplimiento al 10% del avance de la meta, cumpliendo con lo proyectado para el primer trimestre de 2018, donde 10 Personas en Proceso de Reintegración culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Bajo Magdalena Medio, con acto administrativo y notificación personal. Se adjunta base en carpeta compartida \acr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM carpeta T_1 carpeta IND_1</p> <p>(Jul 11 2018 4:27 PM): En el segundo trimestre se da cumplimiento 40% del avance de la meta, cumpliendo con lo proyectado para el segundo trimestre de 2018, donde 40 Personas en Proceso de Reintegración culminan su proceso de reintegración en el GT/PA Bajo Magdalena Medio, con acto administrativo y notificación personal. Se adjunta base "plantilla Culminación del Proceso de Reintegración", en la carpeta compartida.</p> <p>(Oct 05 2018 4:05 PM): Se logró el avance proyectado para el tercer trimestre de 36 PPR para el indicador Culminación de personas en proceso de reintegración que cumplen con los requisitos del GT Bajo Magdalena Medio. Se culminaron de los municipios de Barrancabermeja 15, Barranco de Loba 6, El Carmen de Chucurí 1, Puerto Wilches 1, San Pablo 2, San Vicente de Chucurí 2, Santa Rosa del Sur 5, Simití 3, Yondó 1. Reposan en la carpeta compartida la Plantilla Culminación del Proceso de Reintegración. \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T3/IND_1</p> <p>LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 3:57 PM): Se logró el avance proyectado en el 2018 frente a las culminaciones, con un total de 100 PPR por culminación de la Ruta, para este indicador. Los soportes reposan en la carpeta compartida la Plantilla Culminación del Proceso de Reintegración: \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T4/IND_1.</p>  | Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:<br><br><b>Primer trimestre:</b><br>La meta trimestral de culminaciones se cumple al 100%; donde se logra la culminación de 10 personas del proceso de reintegración y requisitos propios del procedimiento de culminaciones. Las evidencias de las gestiones descritas en el indicador, reposan en la carpeta compartida .<br><br><b>Segundo trimestre:</b><br>La meta trimestral de culminaciones se cumple al 100%; donde se logra la culminación de 40 personas del proceso de reintegración y requisitos propios del procedimiento de culminaciones. Las evidencias de las gestiones descritas en el indicador, reposan en la carpeta compartida "W:2-POA18_GT_PAIGT_BMT_2IND_1Plantilla Culminación del Proceso De Reintegración - II Trimestre.xlsx"<br><br><b>Tercer trimestre:</b><br>El GT logró el avance proyectado de 36 PPR culminados en la ruta de reintegración, tal como se observa en el cuadro reporte Plantilla de culminación. Las evidencias de esta gestión se encuentran en la carpeta compartida ruta: \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T3/IND_1<br><br><b>Cuarto Trimestre:</b><br>Para este trimestre el GT continuo con su gestión de cumplimiento logrando establecer la meta de 14 PPR culminados, lo cual se puede constatar en el cuadro Plantilla de Culminados la cual reposa en la carpeta compartida ruta: \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T4/IND_1.<br><br>De acuerdo a lo anterior se observa que ARN GT BAJO MAGDALENA MEDIO cumplió con lo planeado para el 2018.   |                                     |  |
| Estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada                              | Porcentaje de avance en la Implementación de la estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral. | 100.00                    | 100.00               | <p>(Apr 05 2018 6:28 PM): Se logró el avance del 25 % del indicador "Porcentaje de avance en la Implementación de la estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral", donde se diseñó la estrategia la cual cuenta con dos (2) rutas: 1. Emprendimiento y Sostenibilidad Unidades Productivas, y la 2. Fortalecimiento perfil ocupacional y gestiones de vinculación laboral, adicionalmente con un plan operativo, con acciones y actores vinculados para la implementación de la misma, la ruta \acr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM carpeta T_1 carpeta IND_2</p> <p>(Jul 11 2018 4:29 PM): Para el segundo trimestre, el GT Bajo Magdalena Medio, cumplió con el avance del 30% correspondiente a la Estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada; donde se logró la caracterización sociolaboral de las PPR objeto 68 PPR, con base al instrumento de Tasa de Desocupación. De igual forma, en la línea Emprendimiento y Sostenibilidad de Unidades Productivas se destaca que se ha logrado gestionar recursos para la puesta en marcha de nueve (9) emprendimientos, así como el fortalecimiento de 35 unidades productivas, con el apoyo de instituciones públicas como la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander, así como de entidades de cooperación internacional como la USAID y la OIM. Los soportes de las gestiones y el respectivo registro de las mismas se encuentran en la carpeta compartida OT1.</p> <p>(Oct 05 2018 4:00 PM): Se logró el avance proyectado para el tercer trimestre del 25 % en la estrategia "Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada", que se dio continuidad a las acciones programadas desde el primero orientadas al emprendimiento y la gestión de la vinculación laboral, sin embargo, durante este periodo se dio resaltar que se avanzó en la implementación de estrategias innovadoras como la realización del Boletín "Vive la Inclusión Laboral" en articulación con las agencias de empleo del municipio de Barrancabermeja con la fundación AMDIS. Se considera que el mayor impacto de esta estrategia es la sensibilización de los empresarios presentes en el territorio de la importancia de vincular laboralmente a población vulnerable, y en especial a la población ex combatiente como su aporte a la construcción de paz.</p> <p>De otro lado, es importante resaltar la realización de las reuniones con el Gerente de la Refinería de Barrancabermeja, lo que permitió el definir un programa de formación y vinculación de población vulnerable en los que se incluyó a la población ex combatiente. Reposan en la carpeta compartida \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T3/IND_2</p> <p>LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 4:15 PM): Se logró el avance proyectado en el 2018, con la estrategia "Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada", donde se dio continuidad a las acciones programadas desde el fortalecimiento del perfil ocupacional y la gestión de la vinculación laboral, durante este periodo se fortaleció la articulación con entidades a través del Boletín "Vive la Inclusión Laboral" donde se realizaron tres ediciones, para la sensibilización de los empresarios, donde se logró la vinculación laboral de doce personas en proceso de reintegración en el 2018; también se continuó la participación en seis sesiones en la Mesa de Proyección Socioeconómica de Barrancabermeja, y se fortaleció una de las opciones de diversificación de la economía de la Región, así como procesos: formación en creación y sostenibilidad de unidades de negocios que en este caso fue la Asociación llamada + Arte + Paz, donde participaron 70 PPR, familia y comunidad.<br/>Reposan en la carpeta compartida \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T4/IND_2</p> | Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó:<br><br><b>Primer trimestre</b><br>- Se logró el avance del 25 % del indicador "Porcentaje de avance en la Implementación de la estrategia de fortalecimiento empresarial e inclusión laboral", zoon la vinculación de la Alcaldía de Cantagallo, Cafaba, Camara de Comercio de Barrancabermeja,Compañía nacional de Chocolates, Consorcio Vial Magdalena Medio, Empresa Humberto Quintero, Piscicola San Silvestre, Sena, UCC, las evidencias se encuentran en la carpeta compartida ruta: \acr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM carpeta T_1 carpeta IND_2<br><br><b>Segundo trimestre</b><br>"Se logró el avance del 30% de la estrategia de Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral implementada. Esto se logra mediante la vinculación de la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander, como también a las entidades de cooperación internacional como la USAID y la OIM. s soportes de las gestiones y el respectivo registro de las mismas se encuentran en la carpeta compartida OT1. "W:2-POA18_GT_PAIGT_BMT_2IND_2<br><br><b>Tercer Trimestre:</b><br>Se evidencia el Boletín Informativo digital "Vive la inclusión Laboral", en donde con alianza del Sena, la agencia de empleo de la caja de compensación familiar de Barrancabermeja, la ARN y la asociación del Magdalena para la discapacidad AMDIS. Formato de encuesta de percepción y expectativas a satisfactor de "vive la inclusión laboral". -Estrategia de fortalecimiento productivo e inclusión laboral en donde se abordan temas de emprendimientos sostenibilidad de unidades productivas. - Asesoría empresarial en la Camara de Comercio de Barrancabermeja, la Universidad Cooperativa de Colombia. -fortalecimiento de unidades de negocios, gestión de recursos. - Formalización de las unidades de negocio. Fortalecimiento del perfil ocupacional y gestiones de vinculación laboral en donde se articulan gestiones con agencias de empleo. Igualmente se identifica la caracterización sociolaboral de las PPR objeto de la estrategia. -habilidades de las PPR y cargos a los que aspiran. Todo lo anterior se puede evidenciar en la carpeta compartida ruta: acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T3/IND_2<br><br><b>Cuarto Trimestre:</b><br>Se continúa con el desarrollo de La Estrategia de Fortalecimiento Empresarial e Inclusión Laboral y se evidencia los logros siguientes: - Se implementó el programa Renace y Emprende cuyo objetivo identificar y fortalecer las competencias de la población beneficiaria para liderar y administrar sus unidades productivas. -Implementación del proyecto "Producción de Artesanías de la Región con Sentido Social y de Reconciliación.". - Se obtuvo la financiación de seis unidades productivas por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja y de 35 por parte de la Gobernación de Santander, las cuales están en proceso de desembolso. Las evidencias se pueden verificar en la carpeta compartida ruta: \acr.intsigser20182-POA18_GT_PA(J)T4/IND_2<br>De acuerdo a lo anterior se observa que el GT BAJO MAGDALENA MEDIO cumplió con lo planeado para el primer semestre de 2018, avanzando en un 55% en la implementación de la Estrategia de Fortalecimiento empresarial e inclusión laboral. |                                     |  |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018                  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  |   |                 |  |   |
|---|---|---|-----------------|--|---|
|   | 5.1. INDICADOR  | 5.2. RESULTADO (%)  |                 | 5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO  | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.  |
|   |   | Oficial SIGER   | Control Interno |  |   |
| Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE GT BAJO MAGDALENA MEDIO | Porcentaje de avance de la Estrategia de gestión de actores externos implementada para el posicionamiento de la PRSE. | 100.00  | 95.00           | <p>(Apr 05 2018 4:19 PM): En el primer trimestre el GT Bajo Magdalena Medio logró el avance del 20% correspondiente a las 41 gestiones programadas para el cumplimiento del POA, de las cuales se ejecutaron las 41 gestiones, y adicionalmente se registraron 22 gestiones que no son priorizadas en el POA, para un total de 63 gestiones. Para la elaboración de la priorización de actores externos se realizó un taller con los profesionales reintegradores y facilitadores, para analizar los actores de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios de influencia del Grupo Territorial. Así mismo, se realizó jornada de entrenamiento y asesorías para el registro de los actores en el Sistema de Información de la reintegración (SIR).</p> <p>El reporte del SIR, en este primer trimestre evidencia los siguientes resultados, que cuentan con los soportes y logros alcanzados hasta la fecha.</p> <p>El reporte evidencia: 63 gestiones registradas correspondientes a 36 actores externos, a los cuales se les realizó 88 seguimientos, que responden a las siguientes necesidades: Bienestar/Educación: 3 gestiones, Bienestar/Familia: 1 gestión, Bienestar/Salud: 5 gestiones, Bienestar/seguridad: 4 gestiones, Fomento a la inclusión laboral: 4 gestiones, Fortalecimiento unidades de negocios: 10 gestiones, Fortalecimiento Comunitario para la reintegración: 6 gestiones, Fortalecimiento Institucional: 8 gestiones, Incidencia Política: 19 gestiones</p> <p>Posicionamiento: 2 gestiones.</p> <p>Con base a las anteriores gestiones, se realizaron las siguientes etapas de seguimiento: 23 en etapa de contacto inicial, 27 en etapa de planeación, 11 de ejecución.</p> <p>Las anteriores gestiones corresponden: 4 actores del sector empresa, 1 Municipal, 1 organización multilateral, 1 persona natural, 11 privados, 19 públicos y 3 del tercer sector. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida \Iacr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM carpeta T_1 carpeta IND_3</p> <p>(Apr 05 2018 4:19 PM): En el primer trimestre el GT Bajo Magdalena Medio logró el avance del 20% correspondiente a las 41 gestiones programadas para el cumplimiento del POA, de las cuales se ejecutaron las 41 gestiones, y adicionalmente se registraron 22 gestiones que no son priorizadas en el POA, para un total de 63 gestiones. Para la elaboración de la priorización de actores externos se realizó un taller con los profesionales reintegradores y facilitadores, para analizar los actores de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios de influencia del Grupo Territorial. Así mismo, se realizó jornada de entrenamiento y asesorías para el registro de los actores en el Sistema de Información de la reintegración (SIR).</p> <p>El reporte del SIR, en este primer trimestre evidencia los siguientes resultados, que cuentan con los soportes y logros alcanzados hasta la fecha.</p> <p>El reporte evidencia: 63 gestiones registradas correspondientes a 36 actores externos, a los cuales se les realizó 88 seguimientos, que responden a las siguientes necesidades: Bienestar/Educación: 3 gestiones, Bienestar/Familia: 1 gestión, Bienestar/Salud: 5 gestiones, Bienestar/seguridad: 4 gestiones, Fomento a la inclusión laboral: 4 gestiones, Fortalecimiento unidades de negocios: 10 gestiones, Fortalecimiento Comunitario para la reintegración: 6 gestiones, Fortalecimiento Institucional: 8 gestiones, Incidencia Política: 19 gestiones.</p> <p>Con base a las anteriores gestiones, se realizaron las siguientes etapas de seguimiento: 23 en etapa de contacto inicial, 27 en etapa de planeación, 11 de ejecución.</p> <p>Las anteriores gestiones corresponden: 4 actores del sector empresa, 1 Municipal, 1 organización multilateral, 1 persona natural, 11 privados, 19 públicos y 3 del tercer sector. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida \Iacr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM carpeta T_1 carpeta IND_3</p> <p>(Oct 05 2018 4:12 PM): Para el III trimestre se alcanzó el 20% de lo planteado por el POA, este avance se refleja en las siguientes actividades: 42 gestiones registradas en el módulo de actores externos. De estas gestiones: 42 cuentan con seguimientos realizados y registrados en el SIR. Es importante mencionar que contamos con 3 gestiones finalizadas, 38 en ETAPA de ejecución, 0 en planeación y 0 en contacto inicial. Se aclara que el actor externo Organización de las Naciones Unidas – ONU, por hacer parte de Cooperación Internacional, no permite seguimientos (Contacto inicial, planeación, ejecución y finalización), sin embargo se subió los seguimientos en el ítem de Soportes (Se adjunta en la carpeta compartida el soporte por parte del profesional de la DPR que ratifica que este actor externo no permite seguimientos) En el trimestre se beneficiaron 5 comunidades, 12 Familiares de la población que se atiende, 41 integrantes Far – EP, 110 del proceso de reintegración y 19 de Justicia y Paz. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida cuya ruta es: \Iacr.intsigser20182-POA18_GT_PA(JJ)T3IND_3</p> <p>LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Dec 17 2018 11:29 AM): En el 2018 se generó el avance esperado en cada uno de los trimestres cumpliendo con la planeación establecida, se logró la finalización de los seguimientos de los 42 gestiones priorizados en el POA, con los resultados y beneficiarios correspondientes. Las 42 gestiones corresponden a 35 actores externos, de los cuales el 51%, son del sector público, el 46 % del sector privado y el 3% cooperación internacional. Las gestiones beneficiaron 48 personas en reincorporación, 125 personas en reintegración, y 14 de justicia y paz, con un total de 187 beneficiarios. De los mecanismos de gestión de los beneficiarios corresponden el 49% a fortalecimiento de unidades de negocios, el 15% Fomento a la inclusión laboral, el 14% para Bienestar/Educación, el 7% fortalecimiento Comunitario, el 6% para Bienestar/Seguridad, el 3% Bienestar/Familia y el 2% incidencia política. El fortaleciendo a unidades de negocios benefició más a las personas en reincorporación, el fomento de inclusión laboral más a las personas en reintegración y Justicia y Paz. Así mismo, se alcanzó avances en la formación académica y se consolidaron procesos comunitarios. Se elaboró el informe final de las acciones y resultados de las gestiones de corresponsabilidad implementadas en el año 2018. Finalmente, se priorizaron los actores en el módulo del SIR para la realización de acciones de corresponsabilidad en la vigencia 2019. La planeación se realizó con el equipo de profesionales reintegradores, facilitadores y equipo primario del GT Bajo Magdalena Medio. Lo cual dio como resultado 28 gestiones priorizadas, de las cuales una gestión es de Bienestar/Educación, dos de Bienestar/Salud, una de Bienestar/Seguridad, una de Fortalecimiento a la inclusión laboral, cinco gestiones de Fortalecimiento de unidades de negocios, seis de fortalecimiento comunitario, dos de Fortalecimiento Institucional, 11 de incidencia política. En aportes económicos fue de 119 millones 490 mil pesos. El 89% fue de unidades de negocios y el 11% fortalecimiento institucional. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida GT_BM\IACR.INTSIGSER20182-POA18_GT_PA(JJ).</p> | Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: |
|   |   | <p><b>Primer trimestre:</b><br/>En el primer trimestre el GT Bajo Magdalena Medio logró el avance del 20% correspondiente a las 41 gestiones programadas para el cumplimiento del POA, de las cuales se ejecutaron las 41 gestiones, y adicionalmente se registraron 22 gestiones que no son priorizadas en el POA, para un total de 63 gestiones. Para la elaboración de la priorización de actores externos se realizó un taller con los profesionales reintegradores y facilitadores, para analizar los actores de acuerdo a las necesidades en cada uno de los territorios de influencia del Grupo Territorial. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida \Iacr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM carpeta T_1 carpeta IND_3</p> <p><b>Segundo trimestre:</b><br/>El GT Bajo Magdalena Medio, cumplió con el avance del 20% correspondiente a las 42 gestiones, a través de los 25 actores definidos en la matriz de priorización de actores externos para la ejecución del POA 2018. Las gestiones fortalecieron los programas desarrollados con las personas en proceso de reintegración, reincorporación y justicia y paz, familias de las poblaciones, y comunidades. Con relación al seguimiento y registro en el Módulo del SIR, el GT Bajo Magdalena Medio, cumplió con el registro de seguimiento a las 42 gestiones programadas en el POA. Los soportes de las gestiones y el respectivo registro de las mismas se encuentran en la carpeta OTI, correspondiente alW:2-POA18_GT_PAIGT_BMIT_2\IND_3, del mismo modo se puede ubicar el reporte correspondiente emitido desde el SIR.</p> <p><b>Tercer Trimestre:</b><br/>Territorial Bajo Magdalena Medio cumple con lo solicitado en la meta trimestral de este indicador. Falta evidenciar lo descrito.</p> <p style="text-align: right;">Lo descrito por el Grupo</p> <p><b>Cuarto Trimestre:</b><br/>Se evidencia la gestión con actores externos en la cual se registró la gestión realizada con actores externos como las realizadas con la alcaldía de Cantagallo, alcaldía de San Pablo, alcaldía de San Vicente, alcaldía de Santa Rosa del Sur, alcaldía de Yondó, Alcaldía Municipales en donde se realizó la mesa regional para la construcción de paz del Magdalena Medio, alcaldía de Puerto Wilches, Alianza Soluciones, Caja de compensación familiar de Barrancabermeja, Cámara de comercio de Barrancabermeja, Compañía Nacional de Chocolates, Diócesis de Barrancabermeja - Mesa de reconciliaciones, Ejercicio Nacional de Colombia, Ferrovial, Impala, Piscicola de Barrancabermeja, Policía Nacional, Universidad Cooperativa de Colombia, UNAD, Unipaz con los cuales se realizaron las gestiones propuestas. Igualmente se evidencia el informe final de las acciones y resultados de corresponsabilidad implementadas en el año 2018. Las evidencias se pueden constatar en la ruta: S:2-POA18_GT_PAIGT_BMIT_4\IND_3</p> <p>De acuerdo a lo anterior se observa que el GT BAJO MAGDALENA MEDIO cumplió con lo planeado para el primer semestre de 2018, realizando la implementación del 40% de las iniciativas comunitarias. Ver evidencias en la carpeta compartida relacionadas.</p> |                 |  |   |
| Iniciativas comunitarias relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación                     | Porcentaje de avance en la implementación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por parte del                 | 100.00  | 95.00           | <p>(Apr 05 2018 3:51 PM): Se logró el avance del 10% correspondiente a la elaboración de los diez Formatos de Actualización de Priorización de las Iniciativas Comunitarias, que desarrollará el GT Bajo Magdalena Medio. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.</p> <p>Estas iniciativas se ejecutarán con el acompañamiento de instituciones como la Cruz Roja, INPEC, Fundación Vástago de Esperanza, Embajada Activista por la Paz, La Policía Nacional, la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de Barrancabermeja, la empresa Celsia, la corporación Corcedic – 7, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto Universitario de la Paz, entre otras organizaciones.</p> <p>Para la priorización de las iniciativas, se realizaron reuniones de análisis con el equipo de profesionales del Grupo Territorial, así mismo, implicó reuniones con representantes de instituciones que acompañan las diferentes iniciativas, y se tuvieron en cuenta las percepciones de las comunidades.</p> <p>Las evidencias, reposan en la carpeta compartida \Iacr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM CARPETA 1_T CARPETA IC_GT BMM</p> <p>(Jul 11 2018 4:30 PM): Se logró el avance del 30% correspondiente a la elaboración de los diez Diagnósticos Participativos, de los cuales cinco fueron actualizados porque son continuación del POA del año anterior, y cinco son nuevas iniciativas. Así mismo, se logró la elaboración de los Planes de Acción y el Mapa de actores. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar. En los resultados de los diagnósticos se evidenciaron problemáticas como violencia intrafamiliar, embarazos en adolescentes, deserción escolar, dificultades en relaciones interpersonales en los colegios, acoso sexual, riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas y utilización de menores de edad en actos delictivos, entre otros. En el Mapa de actores externos, se evidenció una satisfactoria articulación institucional que tiene el GT Bajo Magdalena Medio, lo cual ayudará al buen desarrollo de cada una de las actividades y objetivos de las iniciativas comunitarias. Estas iniciativas se ejecutarán con el acompañamiento de instituciones como la Cruz Roja, INPEC, Fundación Vástago de Esperanza, Embajada Activista por la Paz, La Policía Nacional, la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de Barrancabermeja, la empresa Celsia, la corporación Corcedic – 7, la Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto Universitario de la Paz, entre otras organizaciones. Los Planes de Acción de cada una de las iniciativas, responden a las dinámicas de cada uno de los territorios, y acorde a las necesidades y situaciones problemáticas encontradas en los diagnósticos. Las evidencias, reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor T2 IND_4</p> <p>LIDA SOFIA PADILLA CARREÑO (Oct 05 2018 4:35 PM): Para el tercer trimestre se logró el 40% de lo planteado por el POA, este avance se refleja en las siguientes acciones: entrega de los Informes de sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias, y de los Seguimientos a los planes de acción, correspondiente a las 10 iniciativas comunitarias del GT Bajo Magdalena Medio. Alcanzándose el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción con relación a la fase de fortalecimiento de capacidades y gestión en articulación. De las 10 iniciativas, siete abordan temas de Fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, dos de Espacios de Participación Comunitaria, y una de Ejercicio de Ciudadanía, las cuales se ejecutaron en Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.</p> <p>Las acciones en fortalecimiento de entornos protectores impactaron a 220 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ. Las iniciativas de escenarios de participación comunitaria y de ejercicio de</p>   | Realizada revisión de las evidencias que reposan en la carpeta compartida se observó: |
|   |   |   |                 | <p><b>Primer trimestre :</b><br/>Se logró el avance del 10% correspondiente a la elaboración de los diez Formatos de Actualización de Priorización de las Iniciativas Comunitarias, que desarrollará el GT Bajo Magdalena Medio. Siete iniciativas abordan temas de Entorno protector de NNAJ, dos iniciativas de Participación Ciudadana, y una iniciativa de Ejercicio de Ciudadanía. Las iniciativas comunitarias se desarrollan en los Municipios de Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar. . Las evidencias, reposan en la carpeta compartida \Iacr.intsigser20182-POA18_GT_PAIGT_BM CARPETA 1_T CARPETA IC_GT BMM</p> <p><b>Segundo trimestre:</b><br/>Se logró el avance del 30% correspondiente a la elaboración de los diez Diagnósticos Participativos, de los cuales cinco fueron actualizados porque son continuación del POA del año anterior, y cinco son nuevas iniciativas. Así mismo, se logró la elaboración de los Planes de Acción y el Mapa de actores. Se evidenció una satisfactoria articulación institucional que tiene el GT Bajo Magdalena Medio, lo cual ayudará al buen desarrollo de cada una de las actividades y objetivos de las iniciativas comunitarias. Los Planes de Acción de cada una de las iniciativas, responden a las dinámicas de cada uno de los territorios, y acorde a las necesidades y situaciones problemáticas encontradas en los diagnósticos. Las evidencias, reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor W:2-</p>   |   |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2018   | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |                    |                 |   |   |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|---|---|
|  | 5.1. INDICADOR             | 5.2. RESULTADO (%) |                 | 5.3 REPORTE SEMESTRAL DEL PROCESO   | 5.4. ANALISIS DE RESULTADOS.  |
|  |                            | Oficial SIGER      | Control Interno |   |   |
| implementadas GT BMM   | GT/PA Bajo Magdalena Medio |                    |                 | <p>ciudadanía impactaron de manera directa a 200 habitantes de los barrios 22 de Marzo, Pablo Acuña y Villa Aura. Las acciones se lograron gracias a la articulación institucional y de las voluntades de las comunidades. Algunas de las instituciones son: Alcaldía de Barrancabermeja, Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Cruz Roja Colombiana, Corporación Ciudadela Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7, Impala Terminals, Fundación Vástago de Esperanza, CELSIA, el SENA, Aguas de Barrancabermeja, Fundación Mujer Vital, INPEC, Ministerio de Cultura, y Fundación de la Mujeres Víctimas.</p> <p>En este trimestre se resalta que las iniciativas comunitarias participaron en las diferentes jornadas de la Semana por la Paz, y la iniciativa "Minilocutores" obtuvo reconocimiento por parte de la revista SEMANA, y articulación con un programa del Ministerio de Cultura. Finalmente, se lograron adelantar dos acciones simbólicas que fueron concertadas con las comunidades e instituciones, promoviendo espacios de reconciliación.</p> <p>Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida cuya ruta es:\acr.intsigier20182-POA18_GT_PA(J)T3\IND_LIDA.SOFIA.PADILLA.CARREÑO (Dec 17 2018 3:06 PM); En el 2018 lo planteado por en el GT para el POA se logró, este avance se refleja en las siguientes acciones: entrega de los Informes de sistematización de las iniciativas territoriales comunitarias, y del Plan de sostenibilidad de las iniciativas territoriales, correspondiente a las 10 iniciativas comunitarias del GT Bajo Magdalena Medio, Alcanzándose el cumplimiento de todas las actividades proyectadas en el Plan de Acción, así como las acciones simbólicas y la visibilización de los resultados de las iniciativas, desde lo local y departamental. De las 10 iniciativas, siete abordan temas de Fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, dos de Espacios de Participación Comunitaria, y una de Ejercicio de Ciudadanía, las cuales se ejecutan en Barrancabermeja, Santander, Yondó, Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití, Bolívar.</p> <p>Las acciones en fortalecimiento de entornos protectores impactaron a 220 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ. Las iniciativas de escenarios de participación comunitaria y de ejercicio de ciudadanía impactaron de manera directa a 200 habitantes de los barrios 22 de Marzo, Pablo Acuña y Villa Aura. Las acciones se lograron gracias a la articulación institucional y de las voluntades de las comunidades. Algunas de las instituciones son: Alcaldía de Barrancabermeja, Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Alcaldía de Simití, Alcaldía de Yondó, Cruz Roja Colombiana, Corporación Ciudadela Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7, Impala Terminals, Fundación Vástago de Esperanza, CELSIA, el SENA, Aguas de Barrancabermeja, Fundación Mujer Vital, INPEC, Ministerio de Cultura, y Fundación de la Mujeres Víctimas, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Policía Nacional de Colombia, y Ejército Nacional.</p> <p>Se realiza que la visibilización de las iniciativas de manera integrada, lográndose que NNAJ de otros municipios se trasladaran a Barrancabermeja, y de esta para dar conocer el proceso desarrollo, y relacionarse con otros NNAJ. El evento de visibilización estuvo acompañado por las instituciones y familias. En especial la Cruz Roja Colombiana aportó recurso humano y financiero para la logística del evento. Por otra parte, los adolescentes de la iniciativa comunitaria "Minilocutores" tuvieron la oportunidad de realizar recorridos de medios (televisión y prensa), con el fin de conocer otras experiencias y compartir el impacto de la iniciativa en el municipio de Santa Rosa del Sur. De las 10 iniciativas comunitarias se continuarán para el año 2019, con cinco iniciativas comunitarias, y las que no continúan se han direccionado a otras instituciones que acompañaron el proceso y que tienen la capacidad para dar sostenibilidad al proceso. Para el año 2019 surgen otras cinco nuevas iniciativas, tres de reincorporación comunitaria, y dos de reintegración comunitaria. Las evidencias que soportan el reporte anterior se pueden consultar en la carpeta compartida (\ACR.INTSIGIER20182-POA18_GT_PA(J)T_4</p> | <p>POA18_GT_PAIGT_BMIT_2\IND_3\EVIDENCIAS ACTORES EXTERNOS SEGUNDO TRIMESTRE. De acuerdo a lo anterior se evidencia el cumplimiento de la meta acumulada para el primer semestre de 2018 por parte del GT BAJO MAGDALENA MEDIO.</p> <p><b>Terce</b><br/>Las iniciativas registradas como son: Constructores de paz, Comuna 4, Formación artística y cultural, Fortalecimiento JAC, Minilocutores, mujeres y niños gestores de paz, Pablo Acuña Comunica, parques territorios de paz, Paz y a salvo, Rugby por la paz, Sembrando en mi vida de las cuales siete abordan temas de fortalecimiento de entornos protectores de NNAJ, los cuales impactaron a 220 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Igualmente se resalta que las iniciativas comunitarias participaron en las diferentes jornadas de la semana por la paz alcanzando una de ellas Minilocutores una mención de reconocimiento por la revista SEMANA. Las evidencias reposan en la carpeta compartida en donde se registra la actividad realizada por el GT y su gestión frente a las iniciativas enumeradas. ruta: \acr.intsigier20182-POA18_GT_PA(J)T3\IND_4</p> <p><b>Cuarto</b><br/>El Grupo Territorial describe las actividades realizadas para el cumplimiento del indicador de este periodo.</p> |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>100.00</b>      | <b>97.50</b>    |   |   |
| <b>6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>  |                            |                    |                 |   |   |
| Se recomienda fortalecer el tema de levantamiento y administración de evidencia, así como el control de registro tal como se especifica en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional página 19 en adelante. |                            |                    |                 |   |   |
| <b>7. FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Enero 17 de 2019   |                            |                    |                 |   |   |
| <b>8. Revisó y Aprobó:</b>   |                            |                    |                 |   |   |
| Eduardo Antonio Sanguinetti Romero<br><b>Asesor de Control Interno de Gestión</b>  |                            |                    |                 |   |   |
| <b>9. Elaboró:</b>   |                            |                    |                 |   |   |
| Jairo Tulande Collazos<br><b>Profesional Universitario Control Interno</b>   |                            |                    |                 |   |   |