

**MATRIZ PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA ARN 2018**

Producto	Actividad	Indicador	Responsable	Avance General	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Acciones de promoción de participación ciudadana	1. Actualizar y socializar el documento de caracterización de usuarios. 2. Elaborar y socializar documento de lineamientos para la caracterización de usuarios. 3. Atender las convocatorias del DNP y asistir a las Ferias Nacionales convocadas para el 2018 ( Por demanda pero sujeto a presupuesto asignado). 4. Acciones virtuales para fortalecer el proceso de atención al ciudadano ( 2 acciones).	Nivel de cumplimiento de las acciones de promoción de participación ciudadana 2018	Grupo de Atención al Ciudadano	100.00	0	50.00	30.00	20.00
Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación.	Participación de manera activa por parte de la ARN en acciones y escenarios locales relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y la reconciliación, incluye espacios gestionados o propiciados por los GT/PA en los que se trabajen temas relacionados con la reconciliación y la construcción de paz.	Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación 2018 -PA	Dirección Programática de Reintegración	110.00	0	0.00	0.00	110.00
Espacios institucionales de participación ciudadana para la incidencia en la gestión de la ARN	1. Acciones virtuales para la promoción de la participación. 2. Ejercicios participativos con PPR para la construcción de planes operativos GT/PA. 3. Ejercicios de diálogo con grupos de valor para definición marco estratégico ARN. 4. Diálogos Dirección DPR con PPR.	N° de acciones virtuales para la promoción de la participación	Grupo de Atención al Ciudadano	2.00		1.00	0.00	1.00
	1. Acciones virtuales para la promoción de la participación. 2. Ejercicios participativos con PPR para la construcción de planes operativos GT/PA. 3. Ejercicios de diálogo con grupos de valor para definición marco estratégico ARN. 4. Diálogos Dirección DPR con PPR.	No de escenarios de diálogo con grupos de valor y partes interesadas	Oficina Asesora de Planeación	32.00	1.00	1.00	25.00	5.00
Estrategia "Escuelas de Campo para el Desarrollo Productivo hacia la Reconciliación - ECAS" implementada GT Alto Magdalena Medio 2018	T1 - Priorizar los municipios para la implementación de la Estrategia (10%). T1 - Identificar la población objeto (PPR/PDC y sus familias, personas víctimas y comunidad receptora) y las necesidades para el fortalecimiento de capacidades productivas locales (10%). T2 - Diseñar Estrategia "Escuelas de Campo para el Desarrollo Productivo hacia la Reconciliación - ECAS" (10%). T2 - T3 - Implementar las actividades de formación contenidas en el marco de la Estrategia (20%). T3 - Realizar gestión con actores externos para el fortalecimiento de la Estrategia (10%). T4 - Monitorear las Unidades de Negocio de las PPR/PDC y sus Familias, personas víctimas y comunidad que participaron de la Estrategia (10%). T4 - Realizar un Informe final de la implementación de la Estrategia (10%).	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia ECAS de acuerdo con las actividades planteadas.	Grupo Territorial ARN Alto Magdalena Medio	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00
Estrategia de Consolidación de capacidades territoriales para la construcción de paz (GT ARN Sucre)	T1 - Desarrollar acciones de alistamiento para la implementación de la estrategia. (10%) T2 - Elaborar un Plan de Acción interinstitucional. (30%) T3 - Generar Encuentros y Espacios de articulación y apropiación. (20%) Construir protocolo de atención y acceso por entidad. (20%) T4 - Elaborar un informe de la implementación de la estrategia.	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de acuerdo con las actividades planteadas.	Grupo Territorial ARN Sucre	100.00	10.00	30.00	40.00	20.00

**MATRIZ PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA ARN 2018**

Producto	Actividad	Indicador	Responsable	Avance General	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Estrategia de Diálogos Empresariales para el encadenamiento productivo implementada (GT ARN Meta Orinoquía)	T1 – Diseñar la Estrategia para la implementación de los Diálogos Empresariales e identificar las PPR/PDC que tienen Unidades de Negocio en Funcionamiento (10%). T2 – T3 - Realizar los Diálogos Empresariales para la promoción de acciones de articulación hacia el encadenamiento productivo (25%). T3 – T4 - Monitorear la articulación entre los empresarios y las PPR/PDC con Unidades de Negocio en Funcionamiento (15%). T4 – Elaborar el informe final de la implementación de la Estrategia de Diálogos empresariales (10%).	Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Diálogos Empresariales de acuerdo con las actividades planteadas.	Grupo Territorial ARN Meta Orinoquía	100.00	10.00	25.00	40.00	25.00
Estrategia de fortalecimiento de entornos protectores para la construcción de un ambiente sostenible, con NNAJ en la comuna 10 de la ciudad de Pasto (PA ARN Nariño).	T1 - Elaborar el documento de Estrategia. (20%) T2 - Socializar y concertar la estrategia con la IE (10%) Implementar el proceso de formación. (20%) T3 - Implementar el proceso de formación (20%) y desarrollar el proceso de acompañamiento. (10%) T4 - Realizar evento de socialización y retroalimentación del proceso (10%) y elaborar un informe sobre la implementación de la estrategia. (10%)	Porcentaje de ejecución de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores.	Punto de Atención ARN Nariño.	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00
Implementación de estrategias de atención diferencial étnica afro para PPR y familias en el GT ARN Valle del Cauca	T1. Revisión y validación del documento sobre la Implementación de la Estrategia Afro en el GT Valle y Selección de dos (2) grupos piloto para implementar la Estrategia de Afro en el GT Valle. T2. Realización de actividades que correspondan a la implementación de la Estrategia Afro acorde al cumplimiento de acuerdos de los Planes de Trabajo de las PPR y familias incluidas en los dos (2) grupos piloto. T3. Realización de actividades que correspondan a la implementación de la Estrategia Afro acorde al cumplimiento de acuerdos de los Planes de Trabajo de las PPR y familias incluidas en los dos (2) grupos piloto. T4. Evaluación de la implementación de la Estrategia Afro con los dos (2) grupos piloto	Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y Familias	Grupo Territorial ARN Valle del Cauca	100.00	20.00	25.00	25.00	30.00
Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias. PA ARN Cauca	T1. Construir el plan de acción de empoderamiento de las PPR y sus familias frente al acceso a los servicios de salud. (20%) T2. Implementar el plan de acción de empoderamiento ciudadano frente al acceso a los servicios de salud. (35%) T3. Implementar el plan de acción de empoderamiento ciudadano frente al acceso a los servicios de salud. (35%) T4. Elaborar informe de la implementación del plan de acción de Empoderamiento Ciudadano frente al acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias. (10%)	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias, de acuerdo con las actividades planteadas.	Punto de Atención ARN Cauca	100.00	20.00	35.00	35.00	10.00
Promoción de la apropiación del rol de ciudadano activo y como actor relevante en la construcción de paz, en las PPR	Promover mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz	Intervenciones de reintegración comunitaria implementadas 2018	Dirección Programática de Reintegración	10.00	0	0.00	0.00	10.00
	Promover mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz	Intervenciones de prevención del reclutamiento de NNAJ implementadas 2018		30.00	0	0.00	0.00	30.00
Visibilización y posicionamiento de la PRSE y la gestión de la ACR	Realizar eventos de socialización y visibilización de la PRSE y el proceso de reincorporación con actores externos	Número de Espacios de deliberación realizados - 2018	Grupo de Corresponsabilidad	10.00	0	3.00	4.00	3.00